

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Энерго Трансфер" на октябрь 2022г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ЛЭП 110кВ													
ВЛ 110кВ Новосибирская ТЭЦ-4 -Олимпийская (С-11)	нет				нет			нет			нет		
ВЛ 110кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная II цепь с отпайками (С-8)	2	10.10.22	11.10.22	ТР, АГ 2часа	2	10.10.22	11.10.22	2	10.10.22	11.10.22	2	10.10.22	11.10.22
ПС 110кВ Олимпийская													
1СШ-110, В1Т, 1Т	нет				нет			нет			нет		
2СШ-110, В1Т, 1Т	2	10.10.22	11.10.22	ТР, АГ 2часа	2	10.10.22	11.10.22	2	10.10.22	11.10.22	2	10.10.22	11.10.22